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Prema Zakonu o cestama u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH” broj:12/10) Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je nosilac izgradnje, održavanja i upravljanja regionalnim cestama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 

Na osnovu člana 6. Zakona o kantonalnim Ministarstvima i drugim tijelima Kantonalne uprave (“Sl.novine BPK-a Goražde” broj:5/03) formirana je Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koja djeluje u sastavu Ministarstva za privredu BPK-a Goražde.

Plan i Program Direkcije za ceste  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  za 2012 godinu (u daljem tekstu: “Plan”) sačinjen je u skladu sa članom 25. Zakona o cestama u  F BiH a na isti u skladu sa savojim nadležnostima na prijedlog Direkcije za ceste odobrava, odnosno  svoju saglasnost daje Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Nakon što bude donesen, u skladu sa Zakonskom procedurom, Plan će predstavljati osnov poslovne aktivnosti Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Pored propisane Zakonske regulative drugi okvirni osnov za izradu Plana su i kriteriji  propisani za Projekte finansirane od strane viših nivoa vlasti te prioriteta baziranih na pokazateljima iz baze podataka i trenutnog stanja pojedinih dijelova regionalne infrastrukture, kao i prioritetnih projekata u skladu sa Odlukama Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sve u cilju poboljšanja nivoa usluga i sigurnosti učesnika u prometu.
PRIORITETI I CILJEVI

Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona u 2012. godini je definisala prioritete i ciljeve u slijedećim oblastima:

· Implementacija projekata sa ciljem razvoja i modernizacije regionalnih cesta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

· Održavanje regionalnih cesta, koje uključuje  radove redovnog i zimskog održavanja cesta i objekata, a sve u cilju očuvanja cestovne infrastrukture i sigurnosti na regionalnim cestama

· Rekonstrukcija najoštećenijih dijelova kolovoza, sanacije klizišta, sistema za odvodnju, sanacije cestovnih objekata i sanacije cestovnih škarpi, kosina i zasjeka.
· Pružanje podrške općini Goražde u rekonstrukciji i asfaltiranju lokalnih puteva.

· Implementacija novih odredbi Zakona o cestama u F BiH i priprema za uspostavljanje nove ogranizacije Direkcije za ceste u skladu sa Zakonom,
U 2012. godini za realizaciju planiranih prioriteta Direkcija za ceste planirala je iznos od 1.900.000 KM. U skladu sa definisanim prioritetima planirana su slijedeća ulaganja javnih sredstava:

	1.
	Implementacija projekata u oblasti razvoja i modernizacije reginalnih cesta
	                        650.000 KM

	2.
	Održavanje regionalnih cesta
	                                  250.000 KM


BUDŽET DIREKCIJE ZA CESTE

Direkcija za ceste nema vlastiti budžet u skladu sa Zakonom o cestama u F BiH i budžet direkcije za 2012. godinu je sadržan u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona za 2012. godinu.

Ukupan budžet Direkcije za ceste za 2012. godinu se sastoji od javnih prihoda koji su planirani u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona za 2012. godinu i sredstava  Direkcije za ceste koja su planirana u budžetu za 2011.godinu a nisu realizovana i nalaze se na prelaznom računu Direkcije za ceste u iznosu od 92.4870 KM.

Ukupan budžet Direkcije koji je planiran budžetom iznosi 2.004.941 KM i u odnosu na plan za 2011. godinu veći  je za 237 procenta.

Budžet Direkcije za ceste koji je planiran u budžetu Bosansko-podrinjskog kantona prikazan je u narednoj tabeli:
Tabela1:
Budžet Bosansko-podrinjskog kantona – budžet Direkcije za ceste

	EKONOMSKI KOD
	DIREKCIJA ZA CESTE
	BUDŽET ZA 2011 GOD.
	BUDŽET ZA 2012 GOD.
	INDEX

	611000
	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH
	82.572
	87.809
	106

	611100
	Bruto plaće i naknade plaće 
	70.400
	73.637
	105

	611200
	Naknade troškova zaposlenih
	12.172
	14.172
	116

	612100
	DOPRINOSI POSLODAVCA
	7.500
	7.732
	103

	612100
	Doprinosi poslodavca
	7.500
	7.732
	103

	613000
	IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE
	357.000
	256.400
	72

	613100
	Putni troškovi
	200
	500
	250

	613300
	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
	500
	500
	100

	613400
	Nabavka materijala i sitnog inventara
	300
	500
	167

	613500
	Izdaci za usluge prevoza i goriva
	2.700
	1.600
	59

	613700
	Izdaci za tekuće održavanje (cesta i mostova)
	350.000
	250.000
	71

	613700
	Izdaci za tekuće održavanje (novi kod)
	1.000
	1.000
	100

	613800
	Izdaci osiguranja,bank.usluga i usl. plat.prometa
	300
	300
	100

	613900
	Ugovorene usluge i druge posebne usluge
	2.000
	2.000
	100

	615000
	KAPITALNI TRANSFERI
	0
	1.000.000
	

	615100
	Kapit.transf. (Mravinjac- Berič- Spahovići; Osanica- Ilovača- Brzača)
	0
	1.000.000
	

	821000
	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA
	400.000
	653.000
	163

	821300
	Nabavka opreme
	0
	3.000
	83

	821600
	Rekonstrukcija i investic.održava. (cesta i mostova)
	400.000
	650.000
	163

	
	UKUPNO:
	847.072
	2.004.941
	237

	
	Broj zaposlenih
	6
	6
	


Pored prihoda iz budžeta Bosansko-podrinjskog kantona u iznosu od 900.000 KM, u Programu rada za 2012. godinu planirana su i dodatna sredstva u iznosu od 1.000.000 KM za sanaciju i rekonstrukciju lokalnih putnih pravaca Mavinjac- Berič- Spahoviči, Osanica- Ilovača- Brzača, Goražde- Hubjeri , sanaciju klizišta na loklanom putu Podhranjen- Jarovići te iznos od 104.941 KM za troškove poslovanja direkcije.
Ukupna sredstva Direkcije za ceste koja su planirana iz budžeta za 2012 godinu iznose 2.004.941 KM.
Planirana struktura rashoda Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona za 2011. godinu je slijedeća

	1.
	Troškovi poslovanja direkcije*                                                                                                   104.941 KM
	104.100 KM

	2.
	Održavanje regionalnih cesta                                                                                                    250.000 KM 
	250.00

	3.
	Implementacija projekata u oblasti razvoja i modernizacije reginalnih cesta                            650.000 KM
	650.000 KM

	4. 
	Kapitalni transferi(Mavinjac- Berič- Spahoviči i Osanica- Ilovača- Brzača)                            1.000.000 KM
	

	
	
	


*Troškovi poslovanja uključuju troškove zaposlenih i materijalne troškove izuzev troškova tekućeg održavanja cesta i mostova.

S obzirom na planirani iznos sredstava za 2012 godinu, planirane aktivnosti Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde fokusirane su na redovno održavanje i na sanacione radove  na dionicama  gdje je u cilju poboljsanja stanja cestovne infrastrukture potrebno značajnije intervenisati.

Ukupni javni rashodi planirani su u iznosu od 250.000 KM, a ukupna ulaganja u investicije planirana su u iznosu od 650.000 KM.
Planirane aktivnosti su usklađene sa prilivom javnih prihoda a usmjerene su na održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje regionalnim cestama.

Planirana struktura izvora prihoda Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona za 2012. godinu je slijedeća:

	1.
	Prihod od indirektnih poreza koji pripadaju dir.za ceste  
	                          411.106 KM

	2.
	Cestovne naknade
	                          139.223 KM

	3.
	Izdvojena sredstva iz 2011. godine na podračunu Direkcije za Projekat raskrsnice sa kružnim tokom u općini Goražde
	                                   92.480 KM

	4.
	Namjenski prihod iz GSM licence za 2011. godinu (Kružni tok)
	200.000 KM

	5.
	Ostali prihodi iz budžeta Kantona
	          1.170.643. KM


	
	
	

	6.
	UKUPNO
	2.004.941 KM

	
	
	


O B R A Z L O  Ž E N J E

I. REDOVNO ODRŽAVANJE

Prema Zakonu o cestama u F BiH i pravilniku o održavanju cesta, održavanje cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tokom cijele godine na cestama, uključujući i sve objekte instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ipravnosti i sigurnosti prometa na cestama. U redovno održavanje cesta uključeni  su i radovi održavanja cesta i objekata u zimskim uvjetima.

Redovno (ljetno) održavanje vrši se u periodu od 16.03. do 14.11.2012.godine, dok se zimsko održavanje odnosi na period 01.01. do 15.03. i 15.11. do 31.12.2012.godine.

Ovde treba napomenuti da je zimsko održavanje regionalnih cesta na području BPK Goražde za period 01.01. do 15.03.2012.godine, već realizovan i odabir izvođača na povjerenim dionicama izvršen je u sklopu odabira izvođača za zimsko održavanje Javnim pozivom za period 15.11.2011. do 15.03.2012.godine.

Za period  zimskog održavanja od 01.01. do 15.03.2012.godine, izdvojeno je odnosno, izvođaču radova sa kojima je sklopljen ugovor o zimskom održavanju plaćen je iznos od 73.750,00 KM.

Za period zimskog održavanja od 15.11. do 31.12.2012.godine, planiran je iznod od 50.000 KM.
Za redovno (ljetno) održavanje  planiran je iznos od 126.250,00 KM. Ovim sredstvima izvršit će se:

· Zatvaranje udarnih rupa sa opsjecanjem i uklanjanje oštećenog asfalt-betona

· Zatvaranje udarnih rupa bez opsjecanja 

· Opravka trupa puta 

· Mjestimično presvlačenje novim asfaltnim zastorom

· Sanacija udarnih rupa na makadamskom kolovozu, ugradnjom prirodno drobljenog kamenog materijala

· Košenje trave i sječenje šiblja u zaobalju

· Održavanje kolovoza, ograde, odbojnika, ivičnjaka i čelične konstrukcije mostova
· Čišćenje kanala i propusta

· Horizontalna i vertikalna signallizacija 
Plan obima i vrijednosti radova na redovnom, zimskom i ljetnom održavanju regionalnih cesta u 2012. godini prikazan je u narednoj tabeli.
Tabela 2:
Pregled planiranih aktivnosti na redovnom održavanju R-488 u 2012. godini
	LOT
	Regionalna cesta
	Opis radova
	PLAN 2012

	
	
	
	Redovno održavanje
	Zimska služba
	Ukupno

	1
	R 448
	Vrsta radova:

Zatvaranje udarnih rupa bez opsjecanja
Dužina:18 km
Od:Potkozara   00,00 km
Do:Jabuka        18,00 km
Opis radova:
Čišćenje udarne rupe od vode,blata, nevezanih komada asfalta i drugih materijala te zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa ravnanjem i nabijanjem valjkom i zalijevanje emulzijom.
 
	21.000
	
	22.000

	1
	
	Vrsta radova:
· Sanacija udarnih rupa na makadamskom kolovozu, ugradnjom prirodno drobljenog kamenog materijala

Dužina: 3,5 km
Od: Jabuka     18,00 km
Do: Ilino           21,50 km
Opis radova:
Nabaka,doprema i ugradnja prirodno drobljenog kamenog materijala, razastiranje grejderom u sloju debljine do 10 cm, valjanje vibrovaljkom do potrebne zbijenosti sa formiranjem jednostranog ili dvostranog nagiba.
	10.000
	
	10.000

	1
	
	Vrsta radova:
-   Košenje trave i sječenje šiblja u zaobalju
    Dužina: 41 km,
    Od:Potkozara        00,00 km

    Do:Hrenovica        41,00 km
    Opis radova:
  -  Košenje trave vršit će se na cijeloj dužini puta 
  -  Sječenje šiblja u zaobalju vršit će se:

  -  Na dionici Potkozara – Goražde od 00,00-

     2,00 km

  -   Na dionici Goražde- Jabuka od 6,00-

     18,00 km

·   -   Na dionici Donje Bare- Gornje Bare od 31,00-34,00 km


	10.000
	
	10.000

	1
	
	Vrsta radova:

Opravka trupa puta 

Lokacija:
· 12,00 km  Jelah
· 39,00 km  Srednje (Turkovići)
Opis radova:
Lokalni popravak manjih oštećenja, nasipa, zasjeka i usjeka sa izradom stepenica sa dovozom i popunjavanje odgovarajućim materijalom sa zbijanjem u slojevima. 
	20.000
	
	20.000

	1
	
	Vrsta radova:

· Održavanje i ugradnja nove odbojne ograde
Lokacija:
-     1,5km    Dubište

Opis radova:
Nabavka i ugradnja nove odbojne ograde i popravka postojeće


	10.000
	
	10.000

	1
	
	Vrsta radova:

· Sanacija lokalnih oštećenja asfaltnog kolovoza uz upotrebu finišera 
Lokacija :
· 14,6 km Košare

· 16,2 km Jelah

· 19,7 km Jabuka
· 28.6 km  Čeljadnići
· 30,0 km Hranjen

· 39,0 km Srednje (Turkovići)
Opis radova:

Uklanjanje oštećenog asfalta, nabavka, doprema i ugradnja tampona sa valjanjem do potrebne zbijenosti. Nabavka, transport i ugradnja asfalta.
	22.750
	
	22.750

	1
	
	Vrsta radova:

· Čišćenje kanala i propusta
Od:Potkozara 
Do:Hrenovica
Opis radova:

Čišćenje cestovnih jaraka mašinski obuhvata: čišćenje i produbljenje dna i kosine jarka sa dovođenjem jarka na projektovani profil. Utovar iskopanog materijala u vozilo i odvoz na deponiju (do 2 km).


	20.000
	
	20.000

	1
	
	Vrsta radova:
-   Horizontalna i vertikalna signallizacija 
     Od: Potkozara
      Do:Hrenovica
     Opis radova:

-  Ispisivanje bijele središnje linije  na dijelu puta  

    Potkozara- Goražde i postavljanje saobraćajnih

   znakova na cijeloj dužini puta     


	10.000
	
	10.000

	1
	
	· Zimsko održavanje za period  01.01. do 15.03.2012.god.
	
	76.250 
	76.250,00

	1
	
	· Zimsko održavanje za period 15.11. do 31.12.2012.god.
	
	50.000
	50.000,00

	
	
	                                  UKUPNO:
	123.750
	126.250
	250.000


II. REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE
Pod rekonstrukcijom cesta, u smislu Zakona o cestama F BiH, smatraju se radovi na dijelu postojeće ceste kojim se mjenja njena temeljna karakteristika s ciljem povećanja kapaciteta ceste i nivoa usluge te poboljšava sigurnost učesnika u prometu i održava projektovano stanje ceste.

Sredstva u iznosu od 650.000 KM predviđena na ekonomskom kodu 821600-Rekonstrukcija i investiciono održavanje (cesta i mostova) usmjerit će se na način predviđen u tabeli:
Tabela 3:

Pregled planiranih aktivnosti na rekonstrukciji i investicionom održavanju u 2012. godini

	LOT
	Regionalna cesta
	Dionica regionalne ceste
	OPIS RADOVA
	PREDVIĐEN BUDŽET

(KM)

	
	R 448
	Rekonstrukcija raskrsnice sa kružnim tokom na regionalnom putu R-448 i ulice Zaima Imamovića

	· Sufinansiranje troškova eksproprijacije


	92.480

	
	R 448
	Rekonstrukcija raskrsnice sa kružnim tokom na regionalnom putu R-448 i ulice Zaima Imamovića
	· Sufinansiranje projekta izgradnje raskrsnice sa kružnim tokom na regionalnom putu R-448 i ulice Zaima Imamovića i priključak na obilaznicu Goražde (raskrsnica kod zgrade Crvenog krsta) 
	200.000

	1
	R 448
	Rekonstrukcija raskrsnice na R 448 i M-20 u naselju Splavište.

Dužina: 250 m
Lokacija:
· Naselje Splavište 
	· Presvlačenje novim slojem asfalta,

· Ugradnja ivičnjaka,

· Izrada rigola,

· Izrada betonskih kanala
	157.520

	2
	R 448
	Rekonstrukcija trotoara na mostu „Žrtava genocida u Srebrenici“ u Goraždu

Dužina: 250 m
Lokacija:
· Most „Žrtava genocida u Srebrenici“ U Goraždu 
	· Presvlačenje asfaltom,

· Izrada i ugradnja novih betonskih ploča
	50.000


	3.


	R 448
	Izrada projekta horizontalne i vertikalne signalizacije na R 448

Dužina: 

Od:Goražde
Do: Potkozara

	· Izrada kompletne projektne dokumenacije u skladu sa Zakonom
	30.000

	4.


	R 448
	Izrada glavnog projekta sanacije  mosta ''Žrtava genocida u Srebrenici''
	· Izrada glavnog projekta sanacije mosta
	40.000



	5.


	R 448
	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije dijela R 448 ulica Ferida Dizdarevića i raskrsnice ulica Ferida Dizdarevića i Zaima Imamovića
	· Izrada glavnog projekta 
	10.000



	6.


	R 448
	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice na R 448 na raskrsnici ulica Meha Drljevića, Višegradska i Kulina Bana
	· Izrada glavnog projekta 
	20.000



	7.


	R 448
	Izrada idejnog projekta rekonstrukcije i semaforizacije raskrsnice M – 20 i R 448  Ulice Titova i Muhidina Mašića Munje
	· Izrada idejnog projekta
	6.000



	8.


	n/a
	Uređenje putnog pojasa u naslju Luka do mosta „Žrtava genocida u Srebrenici“ 
	· Uređenje zemljišta u putnom pojasu u skladu sa glavnim projektom
	11.000



	9.


	R 448
	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i semaforizacije raskrsnice M – 20 i R 448  Ulice Titova i Muhidina Mašića Munje
	· Izrada kompletne projektne dokumenacije
	23.000



	10.


	n/a
	Usluge nadzora
	· Ukupni troškovi usluga nadzora poslova rekonstrukcije
	10.000



	
	
	UKUPNO
	
	650.000 


III.  KAPITALNI TRANSFERI
Pored radova na redovnom održavanju i rekonstrukciji regionalnih cesta, u toku 2012. godine u Budžetu Ministarstva za privredu- Direkcija za ceste Bosansko - podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu planiran je iznos od 1.000.000 KM  na ekonomskom kodu 615100- Kapitalni transferi (Mravinjac- Berič- Spahovići;Osanica- Ilovača- Brzača) za finansiranje sanacije i rekonstrukcije  lokalnih cesta Mravinjac- Berič-Spahovići i Osanica- Ilovača- Brzača.

Na oba putna pravca planirana je modernizacija odnosno presvlačenje novim slojem asfalta  debljine 6 cm i širine kolovoza 4 m. Pored modernizacije postojećeg asfaltnog kolovoza planirano je preslvačenje makadamskih dionica novim slojem asfaltnog zastora na oba putna pravca.

Radi se o lokalnim putnim komunikacijama koje su od izuzetnog značaja za Općinu Goražde i Bosansko- podrinjski kanton Goražde. Mjesne zajednice koje su izuzetno naseljene a putne komunikacije su u izrazito lošem stanju. Sredstva  predviđena na ovom kodu će se usmjeriti na putne pravce: 
1. Mravinjac- Berič-Spahovići ........................................... 524.560 KM, 
Predviđenim sredstvima izvršilo bi se presvlačenje asfaltom dijela makadamskog puta od Podšašića do Spahovića u dužini od 1.7 km te presvlačenje asfaltom zbog dotrajalosti dionica puta od  Ratkovića  do Jelaha - skretanje za Lukarice  u dužini od 2.9 km
2.  Osanica- Ilovača- Brzača ............................................ 475.347 KM,  
Predviđenim sredstvima izvršilo bi se presvlačenje asfaltom dijela makadamskog puta od Rašković Potoka do Faočića,  u dužini od 1,6 km te presvlačenje asfaltom zbog dotrajalosti dionice puta od  Ilovače  do skretanja za Poratak    u dužini od 2,1 km.
Radovi će se finansirati  prema tabeli:

Tabela 4:

Pregled planiranih aktivnosti na modernizaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u 2012. godini
	Lokalna cesta
	Dionica lokalne ceste
	OPIS RADOVA
	PREDVIĐEN BUDŽET

	
	Naziv
	Dužina
	
	(KM)

	Mravinjac - Berič- Spahovići 
	Podšašići- Spahovići 
	1.7 km
	-     Izrada donjeg stroja puta
	220.235 KM

	 
	
	
	-     Izrada gornjeg nosećeg sloja puta 
	

	 
	Ratkovići-Jelah -skretanje za Lukarice
	2.75 km
	-      Presvlačenje novim slojem asfalta,
	304.325 KM

	Osanica- Ilovača- Brzača
	Raškovića Potok-Faočići
	1,6 km
	-     Izrada donjeg stroja puta
	210.080 KM

	
	
	
	-     Izrada gornjeg nosećeg sloja puta
	

	
	Ilovača-skretanje za Poratak
	2,1 km
	-     Presvlačenje novim slojem asfalta asfaltom
	265.267 KM


IV. IMPLEMENTACIJA PLANA I PROGRAMA
Implementator Plana i Programa je Ministarstvo za privredu – Direkcija za ceste BPK Goražde.

1. Ministarstvo za privredu – Direkcija za ceste BPK Goražde  u skladu sa članom 25. Zakona o cestama F BiH („Sl. novine F BiH“ broj:12/10) izrađuje i predlaže Plan i Program  i dostavlja ga Vladi BPK Goražde ga na usvajanje.

2. Vlada BPK Goražde donosi Odluku o davanju saglasnosti na Plan i Program Direkcije za ceste BPK Goražde za 2012 godinu.
3. Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na Plan i Program u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Sl. novine BPK Goražde “ broj:04/12).

4. Ministarstvo za privredu BPK Goražde će formirati Komisiju koja će provesti proceduru odabira najpovoljnijeg izvođača za  radove predviđene Planom i Programom Direkcije za ceste BPK Goražde u skladu sa odredbama Zakona o Javnim nabavkama, te pratiti način utroška sredstava predviđenih na ekonomskom kodu 615100- Kapitalni transferi (Mravinjac- Berič- Spahovići;Osanica- Ilovača- Brzača

5.  Ministar za privredu BPK Goražde će u cilju praćenja utroška sredstava formirati Komisiju za stručni nadzor koja će kontinuirano pratiti realizaciju ugovorenih radova, vršiti nadzor nad izvedenim radovima redovnog održavanja dok će se za radove rekonstrukcije izvršiti odabir kvalifikovanog privrednog društva ovlaštenog za vršenje nadzora.
6.  Sredstva predviđena na ekonomskom kodu 615100 - Kapitalni transferi (Mravinjac- Berič- Spahovići; Osanica- Ilovača- Brzača, će se implementirati na slijedeći način:

a. Implementator sredstava za rekonstrukciju lokalnih cesta je općina Goražde,

b. Implementator je obavezan izraditi projekat rekonstrukcije za oba putna pravca,
c. Implementator je dužan dostaviti na uvid i odobrenje dokumentaciju iz predhodne tačke,
d. Implementator će provesti postupak izbora najpovoljnijeg ponuđaća za izvođenje radova nakon odobrenja projekta od strane Ministarstva privrede – Direkcije za ceste i nakon što Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da Saglasnost za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđaća,

e.  Po davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora implementator projekta će zaključiti ugovor sa najpovoljnijim ponuđačemi jedan primjerak potpisanog ugovora sa predračunom radova će dostaviti Ministasrtvu za privredu – Direkciji za ceste  BPK Goražde,
f. Sredstva za implementaciju projekta odobrava Vlada BPK Goražde,

g. Implementator projekta odgovoran je  za nesmetan, brzu i efikasnu implementaciju projekta. Ministasrtvo za privredu BPK Goražde – Direkcija za ceste ovlašetna je da u toku implementacije projekta vrši monitoring,
h. Implementator projekta obavezan je dostavljati izvještaje o napredovanju projekta sa izvještajem o realizaciji odobrenih finansijskih sredstava Vlade BPK Goražde, nakon svake završene faze projekta,

i. Implementator projekta dužan je, po okončanju projekta  dostaviti okončaui situaciju i završni izvještaj nadzora i dostaviti ga Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde,

j. Ministarstvo za privredu – Direkcija za ceste, u ime Vlade BPK Goražde, bit će ovlašćeno da osigura namjensko trošenje odobrenih sredstava, te ukoliko ustanovi nepravilnosti u trošenju sredstava informiše Vladu BPK Goražde.
V. PROCJENA REZULTATA 
Pravilnom realizacijom Plana i Programa uz adekvatnu kontrolu izvedenih radova očekivani rezlutati, koji se prevashodno ogledaju u obezbjeđenju uslova za nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja neće izostati. Pored toga dobit će se :
· 3.3 km novoasfaltirane lokalne putne mreže na najfrekventnijim i najnaseljenijim lokalnim putnim pravcima

· 5.0 km modernozovane lokalne putne mreže presvlačenjem novog sloja asfalta na dotrajaloj- staroj asfaltnoj podlozi lokalne putne mreže  na najfrekventnijim i najnaseljenijim lokalnim putnim pravcima

· Modernizovana i uređena raskrsnica na spoju magistralnog puta M20 sa regionalnim putem R448 u naselju Splavište 

· Rekonstruisana i uređena pješačku stazu na mostu „Žrtava genocida u Srebrenici“ u Goraždu 

· Izrađeno nekoliko bitnih projekata na putnoj infrastrukturi koji će se realizovati u narednom periodu
U slučaju promjene visine sredstava i drugih troškova po ovom Planu i Programu koji mogu nastati kao rezlutat promjene Zakonskih propisa ili usklađivanja budžeta BPK Goražde, Plan i Program se može mijenjati, povećavati ili smanjivati iznos sredstava, bez saglasnosti VladeBPK Goražde, uz obavezu da Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste obavijesti Vladu BPK Goražde o izmjeni visine sredstava i troškova predviđenih ovim Planom i Programom.

Na utvrđeni Plan i Program koji je predložilo Ministasrtvo za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde svoju saglasnost dali su:

1. Vlada BPK Goražde  svojim aktom broj:03-27-654/12 od 17.05.2012 godine.
2. Skupština BPK Goražde svojim aktom broj:________od__________/2012 godine.

Broj;04-14-971-3/12


                                                   D I R E K T O R
Goražde,18.05.2012.god. 

                                           Jahić Izeta, dipl. ing. saobr.
