

**PLAN SA IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA  
BPK GORAŽDE ZA 2021. GODINU broj: 11-11-378/21 od 06.04.2021.godine**

Plan nabavki Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde broj: 11-11-378/21 od 06.04.2021.godine, mjenja se i glasi:

Redni broj	Predmet nabavke/ JRJN	Procijena vrijednosti	Planirana sredstava u budžetu/fin.planu (bez PDV-a)		Vrsta postupka	Okvirni datum			Ugovor ili OS
			Iznos	Konto		Pokretanja postupka	Ugovora/OS	Trajanja ugovora/OS	
	<b>UKUPNO</b>	-----							
I	<b>Usluge</b>								
1.	<p>Pružanje usluga prijevoza u javnom gradskom saobraćaju na općinskim, kantonalnim I međuentitetskim linijama za ratne vojne invalide i porodice šehida sa prebivalištem u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde</p> <p><b>JRJN:</b> Prateće ili pomoćne usluge prijevoza, usluge putnih agencija 63000000-9</p>	12.000,00	12.000,00	“Tekući transferi pojedincima” 614 200	Konkurentski zahtjev za pružanje usluga javnog prevoza	Juni 2021.godine	Juli 2022.godine	Juni 2021.godine do Juli 2022.godine	Ugovor
	<b>Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procjenjene vrijednosti</b>	<p>Nabavka se provodi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine BPK Goražde” broj: 9/13, 11/14 i 15/19). Predmetnim Zakonom utvrđeno je pravo na povlaštenu vožnju ratnih vojnih invalida i porodica šehida/poginulih boraca sa prebivalištem na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u javnom gradskom saobraćaju na općinskim, kantonalnim i međuentitetskim linijama. Pravo na povlaštenu vožnju realizuje se putem odabranog dobavljača od strane Ministarstva u skladu sa važećim propisima.</p> <p>Procjenjena vrijednost je utvrđena na osnovu analiza cijena iz zaključenih ugovora iz predhodne dvije godine, za isti broj korisnika (50) i raspoloživim sredstvima za ove namjene u 2021.godini.</p>							

2.	<p>Usluge nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji platoa Centralnog spomen obilježja branilaca Goražda faza II “Kamenorezački radovi”</p> <p><b>JRJN:</b>Usluge nadzora gradilišta 74262100-4</p>	3.000,00	3.000,00	“Nabavka građevina” 821200	Direktan sporazum	Avgust 2021.g.	Septembar 2021.g.	Avgust 2021.g. do Septembar 2021.g.	Ugovor
<p><b>Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procjenjene vrijednosti</b></p>		<p>Nabavka se provodi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kojim je utvrđeno pravo na izradu i podizanje spomen-obilježja za zaslužne pripadnike ARBiH u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992.-1995.godina. Incijativu za rekonstrukciju-izgradnju Centralnog spomen obilježja branilaca Goražda, Vlada BPK Goražde je prihvatila svojim Zaključkom broj: 03-23-724/16 od 12.05.2016.g., te zadužila nadležna resorna ministarstva u sastavu Vlade da pristupe realizaciji izgradnje predmetnog spomen - obilježja svako iz svoje nadležnosti.</p> <p>Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2018.godini putem nadležnih organa izvršila je nabavku Glavnog projekta za izgradnju-rekonstrukciju Centralnog spomen obilježja braniocima Goražda, u ul. 1. Slavne višegradske brigade be.2a, kao i sve potrebne saglasnosti za građenje u skladu sa Zakonom.</p> <p>U vezi sa iznesenim Vlada je naložila, odnosno dala saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja da izvrši odabir dobavljača radova na izgradnji I faze, tj. rekonstrukcije platoa Centralnog spomen obilježja braniocima Goražda sa izgradnjom “Kapije života”.</p> <p>Nakon izvršenog izbora izvršioca radova na predmetnoj fazi–građevinski radovi potrebno je obezbjediti, a u skladu sa članom 98. Zakona o prostornom uređenju i građenju (“Sl. novine BPK Goražde” broj: 7/13) nadzor nad izvođenjem radova.</p> <p>Imajući u vidu da je Ministarstvo za boračka pitanja u Budžetu obezbjedilo novčana sredstva za izgradnju II faze “Kamenorezački radovi”, odnosno odabir izvođača radova na predmetnom spomen obilježju u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju potrebno je obezbjediti nadzor nad izvođenjem radova na II fazi, a sredstva su obezbjeđena na Ekonomskom kodu 821 200 “Nabavka građevina”.</p> <p>Procjena vrijednosti je utvrđena na osnovu aktuelnih cijena na tržištu.</p>							

3.	<p>Nabavka arhitektonskih usluga na dopuni Glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje Centralnog spomen obilježja branilaca Goražda faza II "Kamenorezački radovi"</p> <p><b>JRJN:</b> Arhitektonske usluge 71242000-6 Izrada projekta i nacrti, procjena troškova</p>	500,00	500,00	"Nabavka građevina" 821200	Direktan sporazum	Juni 2021.g.	Juni 2021.g.		
<p><b>Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procjenjene vrijednosti</b></p>		<p>Nabavka se provodi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kojim je utvrđeno pravo na izradu i podizanje spomen-obilježja za zaslužne pripadnike ARBiH u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992.-1995.godina. Incijativu za rekonstrukciju-izgradnju Centralnog spomen obilježja branilaca Goražda, Vlada BPK Goražde je prihvatila svojim Zaključkom broj: 03-23-724/16 od 12.05.2016.g., te zadužila nadležna resorna ministarstva u sastavu Vlade da pristupe realizaciji izgradnje predmetnog spomen - obilježja svako iz svoje nadležnosti.</p> <p>Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2018.godini putem nadležnih organa izvršila je nabavku Glavnog projekta za izgradnju-rekonstrukciju Centralnog spomen obilježja braniocima Goražda, u ul. 1. Slavne višegradske brigade be.2a, kao i sve potrebne saglasnosti za građenje u skladu sa Zakonom.</p> <p>U vezi sa iznesenim Vlada je naložila, odnosno dala saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja da izvrši odabir dobavljača radova na izgradnji I faze, tj. rekonstrukcije platoa Centralnog spomen obilježja braniocima Goražda sa izgradnjom "Kapije života".</p> <p>U cilju nastavka rekonstrukcije i izgradnje predmetnog spomen obilježja na II fazi "Kamenorezački radovi" ukazala se je potreba za doradom Glavnog projekta radi uključenja dodatnih i nepredvidivih radova, te s tim u vezi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde svojom Odlukom broj: 03-11-1099/21 od 25.06.2021.godine, dala je saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja za pokretanje postupka nabavke arhitektonskih usluga utvrđenih predmetnom Odlukom.</p> <p>Procjena vrijednosti je utvrđena na osnovu cijena na tržištu u iznosu od 500,00 KM.</p>							

4.	Pružanje usluga banjско-klimatskog liječenja za pripadnike boračkih populacija sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  <b>JRJN:Usluge banja</b> 98332000-9	140000,00	140000,00	“Tekući transferi pojedincima”  614200	Ugovor pri čijoj dodjeli se primjenjuje poseban režim po Pravilniku dodjele ugovora o uslugama iz (Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama)	Avgust 2021.g.	Septembar 2021.g.	Septembar 2021.g. go Septembar 2022.g.	Ugovor sa jednim, dva ili više dobavljača
<b>Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procjenjene vrijednosti</b>		Nabavka se provodi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kojim je utvrđeno pravo na banjско-klimatsko liječenje pripadnika boračkih populacija. Pripadnici boračkih populacija koji ostvare predmetno pravo upućuju se u banjско-klimatska lječilišta-ustanove u Bosni i Hercegovini, koje Ministarstvo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama odabere za pružanje predmetnih usluga. Upućivanje se vrši svakih 14 dana za maksimalno 10 korisnika u toku perioda važenja ugovora u trajanju od jedne godine. Maksimalan broj korisnika koji je moguće uputiti u toku jedne godine ne može preći 150 korisnika Procjena vrijednosti je utvrđena na osnovu analize cijena utvrđenih u ugovorima zaključenim za predhodne dvije godine, uvidom u aktuelne cijene različitih ponuđača i raspoloživim sredstvima za ove namjene u 2021. godini							

II	<b>Radovi</b>								
5.	<p>Izgradnja spomen obilježja šehidima i palim borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata sa područja BPK 1992-1995.godine u Goraždu na lokalitetu ul. 1. Slavne višegradske brigade br. 2a</p> <p>Faza II: <b>“Kamenorezački radovi”</b></p> <p><b>JRJN:</b> Zidarski radovi sa klesanim kamenom 45262512-3</p>	110.000,00	110.000,00	“Nabavka građevina” 821200	Otvoreni postupak	Juli 2021.g.	Septembar 2021.g.	90 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao	Ugovor
	<p><b>Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procjenjene vrijednosti</b></p>	<p>Nabavka se provodi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kojim je utvrđeno pravo na izradu i podizanje spomen-obilježja za zaslužne pripadnike ARBiH u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992.-1995.godina. Incijativu za rekonstrukciju-izgradnju spomen obilježja branilaca Goražda Vlada BPK Goražde je prihvatila svojim Zaključkom broj: 03-23-724/16 od 12.05.2016.g. , te zadužila nadležna resorna ministarstva u sastavu Vlade da pristupe realizaciji izgradnje predmetnog spomen - obilježja svako iz svoje nadležnosti. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2018.godini putem nadležnih organa izvršila je nabavku Glavnog projekta za izgradnju-rekonstrukciju Centralnog spomen obilježja u ul. 1. Slavne višegradske brigade br. 2, kao i sve potrebne saglasnosti za građenje u skladu sa Zakonom . U vezi sa iznesenim Vlada je naložila, odnosno dala saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja da izvrši odabir dobavljača radova na izgradnji I faze, tj. rekonstrukcije platoa Centralnog spomen obilježja braniocima Goražda sa izgradnjom “Kapije života”. Radovi na I fazi izgradnje-rekonstrukcije Centralnog spomen obilježja branilaca Goražda okončani su prema izvještaju Komisije za tehnički pregled 17.10. 2019.godine. Radove na II fazi-Kamenorezački radovi, potrebno je okončati u roku od 90 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.Za izvršenje radova na predmetnoj fazi obezbjeđeno je 110.000,00 KM u Budžetu, na osnovu kojih će Ministarstvo izvršiti odabir izvođača radova metodom otvorenog postupka u periodu juli-septembar, te nakon zaključenog ugovora sa odabranim izvođačem početi sa izgradnjom II faze. Procjena vrijednosti je utvrđena na osnovu aktuelnih cijena na tržištu.</p>							

6.	<p>Izrada i ugradnja šehidskih nišana za poginule pripadnika OS 1992-1995.godina na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde</p> <p><b>JRJN:</b> kamenorezački radovi : 45262511-6</p>	2.000,00	2.000,00	“Tekući transferi pojedincima” 614200	Direktan sporazum	Septembar 2021.g.	Oktobar 2021.g.	Oktobar 2021.g. do Decembar 2021.g.	Ugovor
<p><b>Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procjenjene vrijednosti</b></p>		<p>Nabavka se provodi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kojim je utvrđeno pravo na podizanje nišana spomen obilježja svim poginulim pripadnicima OS ukopanim na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.</p> <p>Procjena vrijednosti je utvrđena na osnovu analize cijena iz ugovora iz predhodne dvije godine i očekivanog broja zahtjeva porodica na realizaciji predmetnog prava.</p>							

III	ROBE								
7.	Nabavka opreme (kancelarijskih stolica)  JRJN: Uredski namještaj 39130000-2	2500,00	2500,00	“Nabavka opreme” 821300	Direktan sporazum	Juli 2021.g.	Juli 2021.g.		
	<b>Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procjenjene vrijednosti</b>	<p>Usljed dugotrajnog korištenja kancelarijskih stolica u Ministarstvu za boračka pitanja ukazala se je potreba za zamjenom istih, odnosno nabavke novih stolica.</p> <p>Procjena vrijednosti je utvrđena na osnovu cijena na tržištu u iznosu od 2500,00 KM.</p>							

**NAPOMENA:** Za nabavku roba, radova ili usluga koje nije moguće zbog nedostatka egzaktnih pokazatelja planirati ovim planom, Ministarstvo će izvršiti dopunu istog po ukazanoj potrebi.

**MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA  
BPK GORAŽDE**

**MINISTAR**

Edin Aganović

Broj: 11-11-378-1/21  
Goražde, 30.06.2021.g.

